



Hankkeen nimi Aktiiviset Karhukylät		Hankkeen numero 17782	
Hankkeen diaarinumero 1510/3514-2004			
Hankkeen toteuttaja Karhuseutu Ry		Yhteyshenkilö Timo Pukkila	
Lähiosoite Itsenäisyydenkatu 35 A 16		Puhelin 050-5926022	Fax 02-6330200
Postinumero 28130	Postitoimipaikka PORI	Sähköposti Timo.Pukkila@karhuseutu.fi	

Hankkeen toteutusaika	1.9.2004-28.2.2006
-----------------------	---------------------------

Ohjelma	
Alma	2005ALMA
Tavoite 1	

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Maija-Riitta Honkala	Projektipäällikkö ajalla 1.9.2004-31.10.2005
Regina Wittsberg	Projektipäällikkö 27.9.2005-28.2.2006
Niina Harju	Projektisihteeri 1.10.-28.2.2006

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Ansa Kulmala	Karhuseutu ry
Regina Wittsberg	Aktiiviset Karhukylät
Reijo Nevanranta	Satakunnan TE - keskus
Maija Pietilä	
Eija Kannisto	
Esko Pennanen	Satakuntaliitto
Henna Lempiäinen	Karhukunnat
Timo Pukkila	Karhuseutu ry

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Kylien eri yhdistykset Karhuseutu ry kuntien alueella.

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Hankkeen aikana syntyi 28 kylälle kyläsuunnitelmat.

Hankkeen aikana luotiin uusia verkostoja ja aktivoitiin kyliä hankemaailmaan.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Kyläsuunnitelmien teko kylille ja kylien aktivoiminen hankemaailmaan. Hankekoulutus ja verkostojen luominen kylien omien toimijoiden kesken.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

28 kyläsuunnitelmaa, joista 24 uutta ja 4 päivitystä. Kylät tutustuivat hankerahoittajiin ja oppivat hankkeistamaan kyläsuunnitelmissa olevia asioita.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

Jatkossa on tärkeää, että kylät saavat tukea kyläsuunnitelmissa oleviin toimiin.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen aikana eri kylille on syntynyt uusia hankkeita, jotka parantavat kylien vetovoimaisuutta ja kohentavat kyläsuunnitelmissa mainittuja puutteita. Hanke paransi myös yhdessätoimimisen tasoa. Lisäksi kylillä toteutettiin parannuksia myös ilman hankerahoitusta.

Esimerkkejä hankkeista mm Kaasmarkun nuorisotilan kunnostus, Paluksen uimaranta, Ahlaisten rantabulevardi-hanke, Tuomaalan kylän juhlapöytähanke. Verso-hanke, joka tuo Karhuseudun reuna-alueiden kylille uutta osaamista jne.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen tiedotusmateriaali, kyläkirjeet
10 kpl kyläsuunnitelmia/kylä 25 kylälle sekä 60 kpl 28 kyläsuunnitelmaa sisältävät kyläsuunnitelma mapit.

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Kylien saavuttaminen ja yhteydenpito alussa hankalaa puutteellisten/vanhojen yhteystietojen vuoksi. Hankkeen markkinointi kylille aluksi vaikeaa. Kyläläisten vaikea omaksua syytä miksi pitää tehdä kyläsuunnitelma, tieto ja taito koota tietoa oli puutteellista. Kylille annettu aloitusinfomaatio olisi pitänyt olla yksityiskohtaisempaa. Alussa olisi pitänyt tehdä ajankäytönsuunnitelma. Lopussa tehdyn aikataulun noudattaminen kylillä vaikeaa ja suunnitelmien materiaalin saaminen viivästyi. Kylillä oli puutteelliset tiedot materiaalin muotoilusta esim. kuvien määrä, sivujen määrä. Hankevetäjän vaihdos.
--

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Palkat ja sivukulut	52455,35
Ostopalvelut	17737,93
Matkakulut	3532,98
Luontaisuuritukset	4311,37
Vuokrat	3170,22
Toimistokulut	4476,89
Muut kulut	591,79
Bruttomenot yhteensä	86276,53
Tulot (vähennetään)	0
Nettomenot yhteensä	86276,53

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Pori 10.5. 2006	Karhuseutu Ry

LIITTEET _____ kpl