

”KÄSITYÖ MAAILMALLE” – esiselvityshanke

HANKESUUNNITELMA

Hankkeen tausta

Karhuseudun alueella on toteutettu ja toteutetaan useita eri käsityöalan kehittämishankkeita. Vuonna 2006 käynnissä ovat olleet ainakin Kädentaitoa Karhuseudulta, Käsi kädessä sekä Tyyni muoto –hankkeet. Hankkeiden kautta on muun muassa luotu monipuolisia verkostoja ja kartoitettu käsityöläisten toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Useat ammatinharjoittajat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa lähteä luomaan myyntikanavia muualle Eurooppaan. Yksinäinen ponnistelu uusien markkinoiden löytämiseksi on sekä kallista että aikaa vaativaa.

Karhuseutu ry seudullisena kehittäjäorganisaationa on jo vuosien ajan tehnyt työtä myös käsityöläisten verkostoitumisen hyväksi. Tiiviimmin ja konkreettisimmin tätä työtä on tehty Karhuseutu Maailmalle – hankkeella, jonka aikana löytyi useita kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneita käsityöläisiä. Karhuseutu ry:llä on ollut noin 2,5 vuoden ajan aktiiviset suhteet Ruotsiin Sjuhäradin toimintaryhmään, jonka kanssa on pitkään kehitelty myös käsityöläisiin liittyvää kansainvälistä hanketta. Nyt kiinnostus on Ruotsissakin edennyt konkreettiselle asteelle, joten myös Karhuseudun on aika toimia. Tästä syystä Karhuseutu ry haluaa toimia käsityöläisten kansainvälistymisen käynnistäjänä.

Hankkeen tavoitteet

Esiselvityshankkeessa kootaan kaikki Karhuseudun käsi- ja taideteollisuusosalalla työskentelevät ammatinharjoittajat yhteen ja lähdetään toteuttamaan kaikkien kansainvälistymisestä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa kansainvälistymishanketta. Aktivoinnissa ja toimenpiteissä tehdään tiivistä yhteistyötä alan muiden käynnissä olevien hankkeiden kanssa sekä alan keskeisten toimijoiden kanssa (kuten Satakunnan Käsi- ja Taideteollisuus ry, Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Satakunnan Taidetoimikunta, POSEK, TaitoTalli ry).

Näin ollen kansainvälistymishanke toimisi kansainvälisenä sateenvarjona muille hankkeille. Hankkeen käynnistymistä helpottaa Karhuseudun melko tarkkaan kartoitettu käsi- ja taideteollisuusalan toimijoiden kenttä sekä tieto alalla tälläkin hetkellä käynnissä olevista käsityöhankkeista.

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteina ovat *kansainvälisten myyntikanavien avaaminen* hankkeessa mukana oleville käsityöläisille sekä *kansainvälisten kontaktien luominen*. Tähän tavoitteeseen pyritään seuraavilla toimenpiteillä:

1. osallistutaan ulkomailla yhteen tai useampaan käsityöalan myyntitapahtumaan (käsityömarkkinat tms.)
2. myyntitapahtuman yhteydessä järjestetään vastaanottavan käsityöläisryhmittymän kanssa kansainvälinen workshop, jossa keskustellaan ja sovitaan jälleenmyyntikanavista, myyntinäyttelyvaihtoista, kansainvälisistä asiantuntijuvaihtoista tai esimerkiksi mahdollisesta residenssitoiminnasta
3. vastaavasti yksi tai useampi ulkomaalainen käsityöryhmittymä osallistuu Karhuseudun alueen käsityömyyntitapahtumaan (paikkana voisi olla esim. Leineperin Ruukin käsityöläismarkkinat). Samalla täällä järjestetään vastaavanlainen workshop-työskentely.

Kansainväliseksi yhteistyötahoksi on alustavasti lupautunut Sjuhäradin toimintaryhmä Ruotsista. Alue on vanhaa ruukkialuetta, jossa on tänä päivänäkin vireää käsityöläistoimintaa. Toimintaryhmästä on lähetetty Karhuseutuun ”letter of interest” viralliseksi kiinnostuksenosoitukseksi kansainväliseen yhteistyöhön Karhuseudun alueen käsityöläisten kanssa. Sjuhäradin alue olisi kaikin tavoin Karhuseudun käsityöläisille

hyvä kansainvälinen foorumi, jo pelkästään Leineperin Ruukkia vastaavan miljööön takia. Ruotsalaisten mukaantulo selviää alkuvuonna 2007.

Esiselvityshankkeella etsitään muitakin mahdollisia kansainvälisiä kumppaneita, joiden kanssa hankkeen toimenpiteitä toteutetaan resurssien puitteissa. Käsityöyrittäjillä ja Karhuseutu ry:llä on kontakteja valmiina mm. Espanjaan, Viroon, Saksaan, Ranskaan, Skotlantiin, Irlantiin ja Italiaan. Keskeistä hankkeessa on, että Karhuseutu ry:n tukeman kansainvälisen oven avauksen ansiosta seudun *kädentaitajat saisivat luotua pysyviä kontakteja ja myyntiverkostoja yhteistyömaahan.*

Hallinnointi ja toteutus

Esiselvityshanke toteutettaisiin *vuoden 2007 aikana*. Työ alkaa alkuvuonna neuvotteluilla kansainvälisen yhteistyökumppanin (Ruotsi) kanssa. Lisäksi aloitetaan tiedotustyö ja neuvottelut sekä Karhuseudun kädentaitajien että eri käsityöhankkeiden kanssa siitä, kuinka moni alueen kädentaitajista olisi halukas osallistumaan hankkeeseen. Alkuvuoden aikana tehdään tarkempi toimintasuunnitelma ja aikataulu. Aikatauluun vaikuttaa ratkaisevasti sopivan kv-yhteistyökumppanin löytäminen ja sitouttaminen hankkeeseen sekä mm. Leineperin Ruukin alueen käsityömarkkinoiden vuoden 2007 ajankohdat.

Kustannusarvio

Palkat, projektivetäjä (6 kk työpanos x 2100 € / kk + sivukulut 35%)		17 010
Ostopalvelut		2 850
-tiedotus- ja markkinointimateriaali	1 350	
-myyntitilan somistus ulkom. messuilla	1 000	
-kouluttaja kotim. work shop	500	
Matkakulut		9 000
-Ruotsin myyntitapahtuma & work shop 40 hlöä x 200 €	8 000	
-Projektinvetäjän matkakulut & päivärahat	1 000	
Vuokrat		4 700
-myyntitilojen vuokrat	1 200	
-work shopin tilavuokra (kotim)	500	
-toimistotilan vuokra	1 800	
-kannettavan leasing	1 200	
Toimistokulut		1 620
-puhelinkulut (ä 60e/kk)	720	
-kopiointi- ja postituskulut	600	
-verkkoyhteydet	300	
Muut kulut		500
Luontoissuoritukset		1 877
YHTEENSÄ		37 557

Rahoitus

Leader+ 90%		33 801
Omarahoitus 10 %		3 756
-luontoissuoritukset	1 877	
-oma raha	1 879	
*yrittäjien omavastuuosuus matkasta 50 %		
*yhdistyksen oma rahallinen panos		
YHTEENSÄ		37 557